

Verzögerung: Sanierung des Kunstrasenplatzes

Arbeitsbeginn erst Anfang August / Bodenbelag nicht verfügbar

Keine gute Nachricht für alle Blumenthaler Jungs und Mädels: Wie das Sportamt Bremen den Vereinen mitteilte, wird erst Anfang August damit begonnen, den Oberbelag des Kunstrasenplatzes auszutauschen. Geplant war der Arbeitsbeginn für Mitte Juli, doch nun informiert die Abteilung für Sportanlagen überraschenderweise darüber, dass der neue Bodenbelag noch nicht verfügbar ist. Damit ist der ursprüngliche Termin Ende Juli natürlich nicht einzuhalten und es ist ungewiss, wann der sanierte Platz zur Verfügung steht. Dies betrifft nicht nur das Sportamt, sondern vor allem auch uns sowie unsere Nachbarvereine DJK Germania Blumenthal, VfL Germania Blumenthal und SV Türkspor, die wir schon bald in die Pflichtspielsaison einsteigen.

Das Sportamt Bremen hatte sich aufgrund des schlechten Zustandes des derzeitigen, im Jahre 2009 erbauten Platzes mit dem Lieferanten auf Schadensersatz verständigt. Der Belag soll ausgetauscht und durch einen gekräuselten Kunstrasen mit Sandverfüllung ersetzt werden.



Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis am Burgwall auf einem neuen Kunstrasen gekickt werden kann.